

**Календарный план реализации проекта
«Наукоград как средство социализации и раннего профессионального выбора детей в
условиях инклюзии»**

№ п/п	Мероприятия	Сроки	Ответственные
	1 этап: сентябрь – декабрь 2021 года		
1.	Создание рабочей группы по реализации Проекта	Сентябрь 2021 г.	Заведующий
2.	Организация и проведение семинара по запуску Проекта. Презентация Проекта	Сентябрь 2021 г.	Заведующий Заместитель заведующего
3.	Формирование целевых групп Проекта	Октябрь 2021	Заместитель заведующего Старший воспитатель
4.	Изучение нормативно-правовой базы по направлению проекта	Октябрь 2021	Рабочая группа
5.	Проведение мониторинга и анализа потребностей участников проекта в информационной и консультационной поддержке по вопросам социализации и раннего профессионального выбора детей в условиях инклюзии посредством «Наукограда»	В течение 1 этапа	Заместитель заведующего
6.	Размещение информации на стендах и информационном сайте организации	В течение 1 этапа	Заместитель заведующего Старший воспитатель
7.	Планирование работы по направлениям	Октябрь 2021	Рабочая группа
8.	Разработка методического обеспечения функционирования Проекта	Ноябрь- декабрь 2021	Рабочая группа
	2 этап: январь 2022 года – декабрь 2023 года		
9.	Создание условий для вовлечения всех участников образовательных отношений в образовательное пространство ДОО для успешной социализации и раннего профессионального выбора детей в условиях инклюзии посредством «Наукограда».	Январь 2022	Заведующий
10.	Разработка системы мероприятий по психолого- педагогическому сопровождению социализации и раннего профессионального выбора детей в условиях инклюзии.	В течение всего этапа	Рабочая группа
11.	Вовлечение социальных партнеров и семей в инновационную деятельность, в том числе посредством участия в совместных образовательных проектах	В течение всего этапа	Рабочая группа
12.	Обеспечение информационной открытости инновационной площадки	В течение всего этапа	Заместитель заведующего
13.	Содействие осознанию своей роли в вопросах социализации и раннего профессионального выбора детей в условиях инклюзии всеми участниками образовательного процесса.	В течение всего этапа	Рабочая группа
14.	Анализ промежуточных результатов внедрения проекта	Декабрь 2022	Рабочая группа

		Май 2023	
15.	Отображение реализации проекта в информационной среде (стенды, сайт, буклеты)	В течение всего этапа	Заместитель заведующего
16.	Формирование медиатеки методических материалов по реализации проекта	В течение всего этапа	Заместитель заведующего Старший воспитатель
17.	Письменный отчет об инновационной деятельности в региональный экспертный Совет (промежуточный)	Сентябрь 2022 Сентябрь 2023	Рабочая группа
Третий этап (январь - май 2023 года)			
18.	Мониторинг предварительных результатов инновационной деятельности	Март 2023	Заместитель заведующего, рабочая группа
19.	Публикация и освещение предварительных результатов проекта для педагогической общественности и СМИ	В течение всего этапа	Рабочая группа Педагогические работники
20.	Информационно-аналитическая деятельность	Май 2023	Рабочая группа
21.	Мониторинг эффективности проекта	Май 2023	Рабочая группа
22.	Обобщение и распространение опыта внедрения проекта, подготовка рекомендаций для распространения позитивного опыта функционирования проекта в массовую практику	В течение всего этапа	Педагогические работники
23.	Письменный отчет об инновационной деятельности в региональный экспертный Совет	Сентябрь 2023	Заместитель заведующего, рабочая группа



 Н.Г. Кондрашова